

智能纪要：项目管理问题分析与解决讨论 2026年4月27日

录音主题：项目管理问题分析与解决讨论

录音时间：2026年4月27日（周一） 09:22 - 10:42（GMT+08）

智能纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

总结

项目管理问题分析与指导

- 核心结论：**
- 项目管理需明确目标并坚持，受阻时应运用“提供选项”的向上管理方法论寻求解决
 - 个人需重视工作成果的总结与呈现，为职业发展积累可见业绩
 - 团队应积极使用并分享高效工具（如知识库、AI纪要），以提升整体工作效率

项目执行问题与指导

✈️ 空运监控测试问题

- 测试目标应为监控 **关键航程节点**
- 需关注 **起飞前最后记录** 与飞机状态
- 测试应验证 **记录点与起飞点一致性**
- 需评估记录的 **实时性与准确性**
- 避免因延迟记录影响事件处置

🕒 驻外人员响应时间争议

- 项目要求驻外人员有 **具体到场时间标准**
- 航线部门认为不应限制驻地距离
- 项目方坚持需制定标准以保障时效
- 沟通受阻，需 **向上级寻求解决方案**

👤 向上管理的方法论

- 上报问题需提供 **多个解决方案选项**
- 选项一：平级沟通，尝试说服对方
- 选项二：寻求上级领导协调与支持
- 选项三：利用公司例会等正式渠道
- 需评估各选项理由与 **预期结果**

其他项目问题与团队管理

🛒 辅助运输工具采购问题

- 项目目标为采购 **折叠式运输小车**
- 沟通后被告知无法通过正规渠道采购
- 未坚持需求，接受非标替代方案
- 被指出未为目标做 **充分努力与争取**

📅 项目进度与个人总结问题

- 新加坡复盘报告长期无进展
- 季度总结过于简单，缺乏问题与计划
- 需通过总结 **展示工作成果与亮点**
- 为个人晋级积累 **可见的业绩证据**

🔧 工具使用与知识库建设

- 需推进 **知识库** 用于项目文档管理
- 应尝试使用 **AI工具** 提升工作效率
- 鼓励团队分享好用的工具与方法
- 推荐使用 **飞书妙记** 进行会议纪要


内容由 AI 生成

音频围绕 AOG 监控项目测试、澳洲压力测试任务、航材采购与普查、项目管理汇报、季度报告总结等多个议题展开讨论，明确了各项目标和要求，强调项目管理能力提升和成果展示，内容如下：

- AOG 监控项目测试**

测试目标明确

- 测试目的聚焦：强调测试要明确目的和使用场景，AOG 监控无需全程跟踪空运，重点关注飞机起飞前最后时间记录，用于判断货物是否登机，确保飞机起飞、落地及卸货状态可监控。
- 节点监控要求：明确空运节点监控要求，要能监控到飞机起飞点和落地状态，测试时应实时查看或事后刷出记录，确保记录与实际一致，无错报、漏报。
- 测试效率要求：测试要实时进行，避免记录延迟，确保能及时监控事件，便于项目管理。



AI 生成

AOG监控项目测试目标

- 测试安排：安排值班人员参与测试时，要明确测试点，确保测试符合项目目标。

澳洲压力测试任务

人员签证问题

- 签证情况：墨尔本属地化人员需考雅思通过后办理工作签证，顺利情况下下半年可安排赴澳，此前采用临时证进场，存在短期、长期证间隔期风险。
- 解决方案待明确：对于人员签证问题，目前尚未确定解决方案，需进一步思考应对措施。



需明确临时证过渡期间的风险应对方案

AI 生成

澳洲属地化人员签证办理流程

驻外驻地距离问题

- 现状与分歧：驻外站点对驻地与机场距离无明确要求，仅要求航班保障前到达机场，但项目方希望制定具体时间标准，双方存在分歧。
- 解决思路：项目方认为应坚持制定具体时间标准，可通过组织讨论会、找相关领导沟通、利用运行保障会议制度等途径解决分歧，需准备好选项及理由进行汇报。

航材采购与普查

液压车采购

- 采购情况：液压车采购未按要求进行，谢义负责维修人员专用工具采购，库房工具采购通过合作网站，但未找到合适尺寸，最终库房自掏腰包购买不太符合预期的产品。

- 问题指出：项目管理未为达成目标积极努力，未充分评估就接受不合理理由，需求未提出就认定买不到，要求重新评估采购方案。
- 随机航材普查：2020 年上半年随机航材普查，南京封存飞机已完成，宜昌和成都的普查结合周期检执行，工作已下发到 PPC，按周期检结果提航材申请打包发送。
- 项目管理汇报
 - 汇报要求
 - 提供选项：项目管理向上汇报应提供选项而非仅抛问题，要分析决策人考虑场景、选项及工具，评估目标合理性，明确达成目标途径及所需领导协助事项。
 - 示例说明：列举与马腾沟通、找其领导、利用会议制度等选项，强调汇报时要说明选项理由。
 - 案例分析：以与马腾沟通驻外驻地距离要求未达成一致为例，分析项目管理汇报存在的问题，强调要打开思路，做好向上管理。

● 项目进度与测试

- 区域航材到货情况
 - 米兰区域：米兰区域航材剩余三件未到货，两件已发货在清关，预计 4 月 30 日前到货，冠导预计 5 月中旬到货。
 - 墨尔本区域：墨尔本区域航材剩余四件未到，两件已发货在清关，预计 4 月 30 日到货，剩余两件交货期未定，需继续跟进。

区域	未到货数量	已发货状态	预计到货时间	备注
米兰	3件	2件在清关	4月30日前	冠导预计5月中旬到货
墨尔本	4件	2件在清关	4月30日	剩余2件交货期未定

需重点跟进墨尔本剩余2件航材的交货期及冠导的清关进度

AI 生成

区域航材到货情况

- CAA 测试与协议评估
 - CAA 测试：CAA 测试部分项目本周可能无法安排，最晚 5 月上旬最后一周完成，需调整项目时间安排。
 - 协议评估：利润协议已发给法务和财务评估，法务无问题，待财务答复；海特协议预计本周完成评估并过审。
- 智能体测试
 - 测试情况：智能体部分项目可满足 80% 正确率要求，但仍有部分不满足，正在改进，上周正式发布生产环境，同步测试并发等问题。

- 数据要求：要求提供测试具体数据，包括达到和未达到 80% 正确率的样本数量，以及超时问题的分类数据，下次项目周例会展示。

- **一季度总结与二季度计划**

- **一季度总结**

- 工作成果：一季度完成三家 C 检，保障 8 架次封存飞机，完成 3 架次专项外委工作，未因航材保障方案导致外委飞机出场，分析并整改 787 飞机防酒会使用随机航材安全隐患问题。
 - 能力提升：在保障工作中学习使用智能表格提升效率，提升项目管理能力。

- **二季度计划**：一季度总结报告过于简单，问题未阐述，二季度计划未明确，要求重做，体现工作亮点和问题，为晋级做好准备。

- **知识库整理与工具使用**

- **知识库整理**

- 进度要求：知识库整理未完成，要求今天建好目录，下周开会展示，将项目文档、会议纪要等内容纳入。
 - 功能应用：强调知识库可用于项目总结提效，可申请让工具生成 PPT。

- **工具推荐**

- 分享飞书妙记：推荐使用飞书妙记做会议纪要，认为其不仅能整理文字，还能进行提炼。
 - 鼓励分享：鼓励大家分享项目过程中好用的工具，避免闭门造车。

- **后续工作计划**

- **项目管理汇报**：思考解决驻外驻地距离问题的选项及理由，及时向领导汇报。
 - **液压车采购**：重新评估液压车采购方案，确保满足项目目标。
 - **测试数据提供**：每天进行测试，凑够样本量，下次项目周例会提供智能体测试具体数据及分类情况。
 - **季度报告重做**：重新撰写一季度总结报告，体现工作亮点和问题，明确二季度计划。
 - **知识库整理**：今天建好知识库目录，下周开会展示整理成果。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

待办

- ☐ 监控功能核实：核实飞机起飞前的最后时间记录的监控功能，用于判断货物是否上飞机，确保能监控飞机起飞和落地状态
- ☐ 目标评估汇报：评估项目目标合理性，思考达成目标途径，区分可自行处理和需领导协助的部分，说明理由和方式方法，随时汇报

- ☐ 项目目标评估：重新评估折叠小车采购项目目标，不能因他人两句话改变目标，避免应付项目，锻炼项目管理能力
- ☐ 数据整理汇报：在本周项目周例会上展示测试数据，包括样本量、通过和未通过数量，以及数据超时和其他原因导致未通过的归类情况，且这几天每天需凑够至少 10 条样本量
- ☐ 总结计划重做：重新总结一季度工作，涵盖外委、质量管理、能力提升等方面，制定二季度计划，6号提交审核
- ☐ 知识库整理：整理知识库，创建项目管理目录，今日完成，以便大家将项目文档和每周项目例会纪要放入，5月6日开会审核项目进度

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

智能章节

00:00 空运监控项目测试目标及要点强调

本章节主要围绕项目测试展开讨论。说话人1强调做项目要明确目的和使用场景，不需要全程跟踪空运，只需监控飞机起飞前最后记录、判断是否登机，以及飞机起飞、落地、卸货状态。还指出要关注AOG监控节点，测试时应看起飞点，确保记录实时准确，让说话人2下去核实相关情况。

06:53 澳洲任务进展及驻外驻地要求沟通问题探讨

本章节围绕澳洲压力测试未完成任务展开。一是墨尔本属地化人员进场证及签证问题，存在短期、长期证间隔期风险；二是驻外站点驻地与机场距离要求，MCC不愿设限，说话人3认为应制定标准。最后强调项目管理要做好向上汇报，提供选项及理由，说话人3需下去重新思考解决途径。

32:37 2020上半年随机航材普查进展及后续安排

本章节主要讨论了2020年上半年随机航材普查情况。上周已安排封存飞机随机航材普查，南京封存飞机普查周六已完成，宜昌和成都的正在执行，计划结合周期检开展，工作已下发到PPC，由其根据周期检工作安排，依据检查结果提航材申请并打包发至宜昌和成都，还提及时间来得及，提到了“肖健”，肖健予以回应。

33:37 自运辅助工具采购未达目标遭领导批评

本章节围绕自运辅助工具采购展开讨论。谢义只负责维修人员专用工具，库房工具通过合作网站采购，但网站无合适尺寸的液压车，林月阳自掏经费购买，两车已到浦东和虹桥。说话人1对采购情况不满，认为未按要求买，未提需求就接受买不到的理由，让说话人4重新评估以达成项目目标。

45:01 29号会议安排及利润拆解件、技术资源事宜

本章节主要围绕会议安排和工作进展展开。说话人2询问29号盘有无位置、29号上午是否能开会、会议室情况以及参会人员29号是否有空，还提及利润拆解件里商标与LOGO相关，留查的清单作备份；说话人3表示后来问了工程，工程要继续向空客提交技术资源，这几天再问结果。

48:28 项目目标需求讨论及对工作态度的批评

本章节主要围绕项目相关事宜展开讨论。说话人2提及项目定义、目标及需求，要求下次开会前将跟踪事项写进去。说话人1批评说话人3未写跟踪事项，指出新加坡复盘多次推迟，任务无进展，报告未写，质疑其对工作的态度，强调要么不想做就直说，想做就要拿出成果。

54:41 米兰、墨尔本航材未到货情况及预计到货时间

本章节主要汇报了不同区域航材的到货情况。米兰区域剩余三件未到货，两件已到米兰清关，预计4月30日前到货；冠导上周五安排提货，因报关和签字问题还在伦敦，预计5月13号左右到货。墨尔本区域剩余四件未到，两件已到澳洲清关，预计4月30日到货，另两件交货期未定，需继续跟进。

55:58 项目进度汇报及测试数据、问题整理要求

本章节主要讨论项目进展与测试相关事宜。CAA 测试后续补上，项目群发时间最晚在 5 月上旬最后一周，利润协议已发法务和财务评估，海特协议本周完成评估。智能体部分项目达 80%正确率，部分未达标。针对并发超时问题需梳理归类，下次周例会要拿出具体测试数据，且每天测试样本量至少 10 条。

01:04:03 一季度工作总结点评及晋级准备提醒

本章节是一季度总结会议。说话人2介绍一季度完成三家c检、8架次封存飞机保障、3架次专项外委等工作，分析一条SMS问题并整改。还提及能力提升、媒体自查问题。要求重做总结，强调总结对晋级的重要性，指出要展示工作亮点，为自己的发展努力，明确总结是为自我提升。

01:15:36 知识库整理与工具使用及分享要求

本章节讨论了知识库使用和项目理事宜。说话人1指出上次要求整理知识库、教使用方法及添加项目文档等工作未开展，要求今天建好目录让大家填充，5月6日开会汇报。还强调要积极使用新工具，鼓励大家分享好用工具，同时推荐飞书妙记用于会议纪要。

📌 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

关键决策

- **关键决策：**说话人3需要重新思考并制定解决驻外人员到机场时间标准问题的方案，明确三个选项及理由后向领导汇报。
 - **问题：**说话人3在与马腾沟通驻外人员到机场时间标准问题时，对方不同意设定具体时间，说话人3沟通无果。
 - **讨论方案：**
 - 说话人1提出可以与马腾线下沟通说服他。
 - 找马腾的领导或自己的领导沟通，但需要有合理理由。
 - 利用运行保障体系的会议制度协调问题。
 - **决策依据：**项目目标需要明确驻外人员到机场的时间标准，以提高项目效率和保障能力，而说话人3当前的沟通方式未能解决问题，需要通过向上管理和协同资源来推动问题解决。

- **其他决策：**

- a. 说话人4重新评估采购折叠小车的项目，确保满足项目目标。
- b. 说话人2重做一季度总结报告，6号提交审核。
- c. 说话人3在5月6号开会前整理好知识库课件，并建好目录让大家往进放资料。
- d. 说话人5在项目周例会上拿出智能体测试的具体数据，每天测够至少10条样本量。
- e. 说话人3跟进米兰、墨尔本区域航材到货情况，说话人5继续跟进CAA测试、利润协议、海特协议等相关工作。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

金句时刻

「做向上汇报、向上管理，不要抛问题，要抛选项，并说明选项的理由。」

—— 强调了在项目管理中向上汇报的正确方式，为解决问题提供了清晰的思路。

「工作默默做完，不总结、不把亮点说清楚，别人就看不到成果，自己也难以获得收获。」

—— 提醒员工要重视总结和展示自己的工作成果，对个人职业发展具有重要的指导意义。

「有了新的工具要去用，不知道好坏就无法做出好产品，不要闭门造车。」

—— 鼓励大家积极尝试新工具，分享好的工具和经验，有助于提升团队的工作效率和创新能力。

👉 智能纪要反馈收集 [该内容不支持导出查看]

相关链接

- 妙记：[项目管理问题分析与解决讨论](#)
- 文字记录
 - [新录音 2026年4月27日](#)